2018-2020年永州市城市防洪工程薄弱环节建设年度计划表
	序号
	所在
县市区
	薄弱环节
建设内容
	初步估算总投资
（万元）
	前期工作计划
	年度建设计划
	责任县区
（单位）

	
	
	
	
	
	2018年
	2019年
	2020年
	

	
	
	
	
	
	目标任务
（km）
	完成
投资
（万元）
	目标任务
（km）
	完成
投资
（万元）
	目标任务
（km）
	完成
投资
（万元）
	

	合计
	　
	未建堤长120.83km，已建未达标堤防16.19km
	232403
	　
	新建堤长29.375km，改建未达标堤防2.253km
	61469
	新建堤长48.286km，改建未达标堤防9.025km
	104296
	新建堤长43.173km，改建未达标堤防4.913km
	66638
	　

	1
	冷水滩区
	永州市区冷水滩区河东保护圈未闭合，未建堤长13.9 km
	15900
	2018年9月底前完成前期
工作
	　
	　
	曲河大桥-城南大桥1.2km（市城投实施），城南大桥-泉南高速6.46km（市经投实施）共7.66km。
	10200
	曲河大桥-城南大桥1.2km（市城投实施），城南大桥-泉南高速3.5km（市经投实施）共4.7km。
	5700
	市城投公司
市经投公司

	2
	冷水滩区
	永州市区冷水滩区河西保护圈未闭合，未建堤长23.885 km
	32500
	2018年9月底前完成前期工作
	潇湘大桥-永州大桥2.3km（市城投实施），亲水桥-铁路桥内湖0.5km（市开建投实施），曲河大桥-城南大桥1.8km（市开建投实施）共4.6km。
	6000
	宋家洲大桥-潇湘大桥2.4km（市城投实施），亲水桥-皮革厂2.0km（市开建投实施），曲河大桥-城南大桥0.08km（市开建投实施），城南大桥-李达大道3.2km（市开建投实施）共7.68km。
	12760
	永州大桥下游造纸厂段1.9km（市城投实施），皮革厂-宋家洲大桥0.8km（市开建投实施），城南大桥-李达大道1.0km（市开建投实施），李达大道-泉南高速7.905km（市经投实施）共11.605km。
	13740
	市城投公司
市开建投公司
市经投公司

	3
	零陵区
	永州市区零陵区河东保护圈未闭合，未建堤长4.125 km
	10952
	2018年8月前完成初步设计及批复
	　
	　
	新建堤防2km
	5841
	新建堤防2.125km
	5111
	零陵区

	4
	零陵区
	永州市区零陵区河西保护圈未闭合，未建堤长10.3km
	24246.2
	2018年8月前完成初步设计及批复
	新建堤防3.2km
	7532.8
	新建堤防3.2km
	7533.0
	新建堤防3.9km
	9180.4
	零陵区

	5
	祁阳县
	祁阳县城北保护圈未闭合，未建堤长2.115km，已建未达标堤防1.974km
	24000
	初步设计报告已通过评审
	新建堤防1.05km，改建未达标堤防0.75km。
	12000
	改建未达标堤防1.224km
	11000
	新建堤防1.065km
	1000
	祁阳县

	6
	祁阳县
	祁阳县城南保护圈未闭合，未建堤长4.88km
	18000
	2018年9月底前完成初步设计并通过评审。
	新建堤防0.5km
	4000
	新建堤防2km
	11000
	新建堤防2.38km
	3000
	祁阳县

	7
	祁阳县
	祁阳县城东护圈未闭合，未建堤长3.123 km
	14000
	2018年9月底前完成初步设计并通过评审。
	新建堤防0.2km
	3000
	新建堤防1.5km
	9000
	新建堤防1.423km
	2000
	祁阳县

	8
	东安县
	东安县紫水河右岸保护圈未闭合，未建堤长2.618km
	1160
	2018年8月底前完成初步设计并通过评审。
	　
	　
	新建堤防2.618km
	1160
	　
	　
	东安县

	9
	双牌县
	双牌县城东保护圈未闭合，未建堤长2.243km
	2063
	2018年9月底前完成可研报告、初步设计及批复
	新建堤防1.5km
	1500
	新建堤防0.743km
	563
	　
	　
	双牌县

	10
	双牌县
	双牌县城北保护圈未闭合，未建堤长4.996km
	5427
	2018年9月底前完成可研报告、初步设计及批复
	　
	　
	新建堤防2.5km
	2900
	新建堤防2.496km
	2527
	双牌县

	11
	双牌县
	双牌县城南保护圈未闭合，未建堤长1.33km
	630
	2018年9月底前完成可研报告、初步设计及批复
	　
	　
	　
	　
	新建堤防1.33km
	630
	双牌县

	12
	道县
	道县河西南片保护圈未闭合，未建堤长15.036km
	25928
	2018年8月底前完成初步设计及批复
	新建堤防5.0km
	8622
	新建堤防5.0km
	8622
	新建堤防5.036km
	8684
	道县

	13
	道县
	道县河西北片保护圈未闭合，未建堤长6.849km
	11838
	2018年8月底前完成初步设计及批复
	新建堤防2.0km
	3457
	新建堤防2.849km
	4924
	新建堤防2.0km
	3457
	道县

	14
	道县
	道县河东片保护圈未闭合，未建堤长6.227km
	10763
	2018年8月底前完成初步设计及批复
	新建堤防2.227km
	3849
	新建堤防2.0km
	3457
	新建堤防2.0km
	3457
	道县

	15
	道县
	道县三个河心洲保护圈未闭合，未建堤长1.2km
	2074
	2018年8月底前完成初步设计及批复
	　
	　
	　
	　
	新建堤防1.2km
	2074
	道县

	16
	宁远县
	宁远县城北保护圈未闭合，未建堤长2.14km
	2140
	2018年8月份完成初步设计及批复
	新建堤防0.74km
	740
	新建堤防1.4km
	1400
	　
	　
	宁远县

	17
	宁远县
	宁远县城南保护圈未闭合，未建堤长0.658km，已建未达标堤防长2.1km
	1588
	2018年8月份完成初步设计及批复
	新建堤防0.658km
	658
	改建未达标堤防长2.1km
	930
	　
	　
	宁远县

	18
	新田县
	新田县第一保护圈未闭合，未建堤长0.402km，已建未达标堤防长1.813km
	600
	2018年9月完成初步设计及批复
	新建堤防0.2km
	150
	新建堤防0.202km
	160
	改建未达标堤防1.813km
	290
	新田县

	19
	新田县
	新田县第二保护圈，未建堤长1.926km，已建未达标堤防长1.701km
	1500
	2018年9月完
成初步设计及批复
	　
	　
	新建堤防1km，改建未达标堤防1.701km
	900
	新建堤防0.926km
	600
	新田县

	20
	新田县
	新田县第三保护圈，未建堤长2.484km
	1800
	2018年9月完成初步设计及批复
	新建堤防0.5km
	360
	新建堤防1.5km
	720
	新建堤防0.484km
	720
	新田县

	21
	新田县
	新田县第四保护圈，未建堤长1.154km
	800
	2018年7月完成初步设计及批复
	新建堤防0.3km
	300
	新建堤防0.854km
	500
	　
	　
	新田县

	22
	蓝山县
	蓝山县河东花果保护圈、东江保护圈未闭合，未建堤长6km，已建未达标堤防长7.1km
	10000
	2018年6月底前完成初步设计
	新建堤防5km
	4000
	新建堤防1km,改建未达标堤防4km
	2500
	改建未达标堤防3.1km
	3500
	蓝山县

	23
	江永县
	江永县城北保护圈未闭合，未建堤长2.082km
	4028
	前期工作已完成
	新建堤防0.9km
	1700
	新建堤防1km
	2000
	新建堤防0.182km
	328
	江永县

	24
	江永县
	江永县城南护圈未闭合，未建堤长2.321km
	4640
	前期工作已完成
	新建堤防0.8km
	1600
	新建堤防1.2km
	2400
	新建堤防0.321km
	640
	江永县

	25
	江华县
	江华县西河沱水左岸保护圈未闭合，未建堤长0.38km
	3825.7
	2018年9月底前完成可研报告、初步设计及批复
	　
	　
	新建堤防0.38km
	3825.7
	　
	　
	江华县

	26
	双牌县
	双牌县城西保护圈，已建未达标堤防长1.503km
	2000
	前期工作
已完成
	改建未达标堤防1.503km
	2000
	　
	　
	　
	　
	双牌县


 
