附件7
重点项目推进联查机制实施方案
 
为深入贯彻党的十九大精神，扎实开展产业项目建设年活动，促进重点项目早开工、早投产、早达效，确保重点项目有力、有序推进，特制定“六大战役”重点项目联合督查机制。
一、联合督查组织领导
成立市“六大战役”重点项目建设联合督查领导小组，由常务副市长任组长，市“六大战役”领导小组办公室主任任副组长，市发改委、市“六大战役”各指挥部办公室、市委督查室、市政府督查室、市重点办、市优化办等单位为成员。领导小组全权负责重点项目的联查工作。
二、督查范围及内容
（一）督查范围
1.“六大战役”各指挥部办公室；
2.各县区（经开区、管理区）及相关市直单位；
3.纳入省、市管理的重点项目；中央、省预算内投资项目。
（二）督查主要内容
1.重点项目的储备。（各县区、永州经开区、管理区）
①重点项目的开发包装情况；
②重点项目投资计划申报情况。
2.重点项目前期工作。（各行政审批部门、各县区、经开区、管理区）
前期手续办理情况。
3.重点项目建设情况。（各县区、永州经开区、管理区，相关责任单位）
①重点项目的土地、资金等要素保障情况；
②开复工及建设情况；
③项目的协调服务情况；
④投资完成及税收入库情况。
4.重点项目的施工环境。（各县区、永州经开区、管理区）
①打击“三强”、“三乱”行为情况；
②安全生产、文明施工情况。
三、督查方式
坚持问题导向原则，对重点项目推进实行常态化督查，采取定期督查与机动督查相结合的方法，及时掌握项目动态，及时解决存在的问题。
1.定期督查。每个月，对市委、市政府重点调度的重大项目建设情况进行一次现场督查（市发改委牵头，市重点办参与）。
每季度，对全市“六大战役”重点项目和中央、省预算内投资项目建设情况进行全面督查。督查情况以“六大战役”领导小组办公室名义进行通报，作为年终考核的重要依据（市发改委牵头，市“六大战役”各指挥部办公室、市委督查室、市政府督查室、市重点办、市优化办等单位参与）。
2.机动联查。对重点项目前期手续办理慢、推进速度慢的项目和协调服务单位、行政审批部门不作为慢作为等行为进行随机联查（市发改委牵头，市优化办、市重点办参与）。
四、成果运用
1.月督查情况以市“六大战役”领导小组办公室简报形式进行通报。季督查情况以市政府政务督查通报形式专报市委、市政府相关领导；督促情况送市纪委（市监察委员会）、市委督查室、市政府督查室、市绩效办、市相关部门，抄送各县区、永州经开区、管理区党委、政府主要领导。
2.对发现的问题进行交办，交办期限内未完成的进行督办。督办1次未完成的进行通报，并在重点项目考核总分中扣0.5分；督办2次未完成的由市政府分管领导对相关责任领导进行约谈，并在重点项目考核总分中扣1分；督办3次以上（含3次）未完成的，由市委、市政府主要领导对相关责任单位主要领导进行诫勉谈话，并取消当年评先评优资格。造成重大损失的，移交市纪委市监委追责。
3.联合督查情况作为年终评先评优的重要依据。
